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Введение.

Разработка научно-проектной документации «Проекта Плана реализации генерального плана Кормовского сельского поселения» выполнена на основании договора субподряда № С-252-08/49 от 01 октября 2008 года на разработку генеральных планов сельских поселений Ремонтненского района Ростовской области, в составе и порядке, определенном ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, приложением № 2 к приказу министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области № 36 от 02.10.2009г. «Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально-планировочной документации Ростовской области» с использованием областных и муниципальных нормативных правовых актов и целевых программ.
План реализации генерального плана (далее – план реализации) разработан на основе Генерального плана муниципального образования «Кормовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.
План реализации содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом Кормовского сельского поселения в целях обеспечения перспективного социально-экономического развития.

План реализации выполнен в целях составления графика финансирования и сводного перечня мероприятий, взаимоувязанных по срокам проектирования и строительства объектов и представляет собой предварительное финансово-экономическое обоснование разработки проектной документации и строительства объектов муниципального и регионального значения: дошкольного и среднего образования, здравоохранения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры.

В данной работе рассматривается временной промежуток до 2029 года, соответствующий сроку реализации генерального плана.

При разработке плана реализации учитывались основные тенденции социально-экономического развития поселения, ранее разработанная проектная документация по застройке, проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

1. Общие положения
План реализации генерального плана муниципального образования «Кормовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области разработан в соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса РФ. При разработке Плана реализации генерального плана использованы материалы генерального плана муниципального образования «Кормовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области (далее - генеральный план). 
Реализация генерального плана Кормовского сельского поселения направлена на достижение результатов устойчивого развития поселения и прилегающих к нему территорий при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развития объектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 

План реализации определяет последовательность решения вопросов совместного территориального планирования, а также осуществление деятельности по градостроительному зонированию, планировке территорий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

План реализации генерального плана имеет целью решение приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом, на период до 2029 года:
- обеспечение последовательной регенерации существующего ветхого жилищного фонда;

- увеличение объемов и темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования;

- создание условий для комплексного освоения территорий;

- строительство новых объектов и упорядочение существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение, благоустройство городских территорий отвечающих потребностям развития поселения;

- вовлечение новых территорий в жилищное строительство;

- формирование резервного фонда городских земель.
Перечень основных мероприятий содержит основные организационные и правовые решения, принятие которых органами местного самоуправления поселения необходимо для обеспечения реализации генерального плана в предстоящий плановый период – до 2029 г. 

План реализации разрабатывается по следующим мероприятиям:

1. Разработка и реализация документов градостроительного зонирования и планировки территорий:

- правил землепользования и застройки,

- проектов планировки, межевания и градостроительных планов.

2. Разработка проектной документации и строительство объектов капитального строительства в жилищной, социальной, производственной, транспортной и инженерной сферах.

С целью поэтапного рассмотрения реализации генерального плана установлена очередность (этапность) освоения территории:

I этап – 1 очередь строительства (до 2015г.)
II  этап – 2 очередь строительства (расчетный срок генерального плана – до 2029г.).
План реализации генерального плана предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- жилищное строительство;

- социальная сфера;

- инженерное обеспечение;

- транспортная инфраструктура;

- охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение.

В план реализации включены вопросы жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, поскольку они обеспечивают реализацию муниципальных, областных, федеральных целевых программ, и прежде всего, национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории муниципального образования «Кормовское сельское поселение»  в целях обеспечения жильем социально незащищенных категорий граждан, создания благоприятных условий жизнедеятельности на территории поселения.

В соответствии с настоящим планом, до начала строительства жилых домов и общественных зданий, размещения иных объектов местного значения должны осуществляться подготовка документации по планировке территорий, устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций.

Для стоимостных расчетов, необходимых для финансово-экономического обоснования, приведены основные параметры мероприятий. Стоимость мероприятий содержит укрупненные показатели затрат на разработку проектной документации и строительство. Источниками финансирования мероприятий плана реализации могут являться средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

В план реализации могут вноситься изменения в связи с подготовкой и принятием бюджета на предстоящий финансовый период по мере реализации генерального плана, а также при изменении объемов финансирования в течение планового периода.

Изменения и дополнения в план реализации генерального плана вносятся также при изменении Генерального плана муниципального образования «Кормовское сельское поселение», утверждении Федеральных, региональных, муниципальных целевых программ, содержащих положения, обеспечивающие реализацию генерального плана.

Основные исполнители плана реализации – это исполнительные органы государственной власти Ростовской области в части решения вопросов регионального значения и органы местного самоуправления в части решения вопросов муниципального значения.

2. Общая характеристика поселения
Муниципальное образование «Кормовское сельское поселение» расположено в юго-восточной  части  Ростовской области в зоне полупустынь.

Кормовское сельское  поселение (число жителей 1629) граничит: на севере – с Первомайским сельским поселением, с востока  и юга – с Республикой Калмыкия и на западе – с Краснопартизанским сельским поселением. 

  Территория сельского поселения составляет 642,53 кв. км (64253 га).  Расстояние до районного центра - 40 км,  до областного центра Ростова-на-Дону – 450 км,  до ближайшей железнодорожной станции (Зимовники) – 160 км. 

В состав сельского  поселения входит 3 населенных пункта – село Кормовое, село Садовое и поселок Тихий Лиман. 

Село Кормовое расположено на расстоянии 40 км к юго-западу  от районного центра с.Ремонтное.

Село Садовое находится в 3 км к северу от села Кормовое.

Поселок Тихий Лиман расположен в 10 км к северо-западу от центра сельского поселения с. Кормовое. 

Муниципальное образование Кормовское сельское поселение, с населением 1,880 тыс. жителей, площадью 64253 га.
Важной особенностью экономического развития Кормовского сельского  поселения является практически полное отсутствие промышленного производства и наличие в поселении только объектов сельского хозяйства, что делает экономику поселения крайне зависимой от многих неконтролируемых параметров, в первую очередь, от природных условий, которые в этом регионе крайне непредсказуемы.
Положения концепции социально-экономического развития Кормовского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Сегодня в Кормовском сельском поселении действует следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

1. Программа социально–экономического развития Ремонтненского района на 2009-2011 гг.

2. Прогноз социально-экономического развития Ремонтненского района на 2008-2010 гг. «Инвестиции»

3. Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ремонтненском районе на 2009-2010 гг.

4. Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011 гг.

5. Мероприятия муниципальной целевой программы реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортабельное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010 гг.
6. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района» на 2007-2012 годы.

7.  «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010 годы».

8. Целевая муниципальная программа в области охраны окружающей среды Ремонтненского района на 2007-2010 годы

9. Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском районе на 2008 – 2010 годы

10. Программа развития мясного скотоводства на 2008-2012 годы по Ремонтненскому району

11. Муниципальная целевая программа освоение систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе на 2008-2010 год.

Также на территории Кормовского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы и документы по стратегическим направлениям развития:
1. Социальное развитие села Ростовской области на 2008-2012 гг.

2. Областная целевая программа развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2008-2010 годы.

3. Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг».
4. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

При разработке прогнозных направлений развития экономической базы Кормовского сельского поселения за основу взята «Стратегия развития Ремонтненского района Ростовской области».
К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений, таких как животноводство и растениеводство; наличие не включенного в производственную деятельность  трудового потенциала в поселении; отсутствие вредных производств и экологическая чистота территории.

Основным направлением в развитии экономики поселения является  сельскохозяйственное производство. Растениеводство, мясное животноводство и племенное овцеводство  в поселении представлены  колхозом  «Кормовое» и СПК «Тихолиманский», располагающих сельскохозяйственными угодьями 20380 и 10777 га, соответственно.  В поселении действует 55 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Более 50% посевных площадей занимают озимые зерновые культуры. В посевах яровых культур наибольший удельный вес имеют ячмень, просо, кукуруза. Выращивают также технические, кормовые культуры, картофель, овощи. 
Заметное влияние на развитие экономики поселения оказывают личные подсобные хозяйства населения. Динамика развития личных подсобных хозяйств неоднозначна, так отмечается рост поголовья крупного рогатого скота при одновременном сокращении поголовья свиней, овец и птицы, сокращаются и площади занятые картофелем и овощами.
Промышленных предприятий на территории поселения согласно данных Паспорта СП нет. В паспорте Кормовского сельского поселения  приведены данные только об  одном предприятии, действующем на территории поселения, непосредственно не выпускающем сельскохозяйственную продукцию (МУПП «Гарант»), но оказывающим услуги по обеспечению потребностей населения в воде.
Основными направлениями в развитии экономики поселения всегда было сельскохозяйственное производство. В настоящее время племенное овцеводство, птицеводство и зерноводство являются основой экономики поселения.
Отличительной чертой экономического развития Кормовского сельского поселения является полное отсутствие промышленного производства. В этих условиях развитие поселения сильно зависит от природно-климатических условий в регионе. Любые негативные природные явления могут привести к неурожаю и серьезным экономическим последствиям для всего поселения. Известно, что и в случае получения хороших урожаев сельскохозяйственной продукции производителям приходится сталкиваться с перепроизводством, падением спроса на продукцию и падением цен, что также негативно влияет на развитие региона.
Развитие агропромышленного комплекса предполагается на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1. Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.
1.4. Восстановление систем земледелия и освоение ландшафтных систем земледелия, которые, оставаясь зональными, предусматривают более эффективное экономически целесообразное использование природных и техногенных ресурсов.

Восстановление земледелия и, прежде всего, его основных позиций возможно только при адекватном восстановлении другой основной отрасли сельского хозяйства – животноводства. Расширение для этой цели площади посева кормовых культур позволяет совершенствовать структуру посевных площадей, восстановить севообороты, улучшить состав предшественников для основной зерновой культуры – озимой пшеницы и дополнительно стабилизировать уровень почвенного плодородия путем биологизации земледелия.

1.5. Сохранению и повышению уровня почвенного плодородия, эффективному применению органических и минеральных удобрений, а также совершенствованию структуры посевных площадей, восстановлению севооборотов, агрономической и экономической оценке системы обработки почвы, защиты ее от эрозии и другим вопросам освоения в районе систем земледелия на ландшафтной основе посвящена «Муниципальная целевая программ освоения систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе на 2008-2010г.г.», утвержденная решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.11.07 г. № 137.
2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.
Важной особенностью экономического развития Кормовского сельского поселения является практически полное отсутствие  промышленного производства, что требует создания условий для постоянного покрытия расходов на развитие поселения только за счет  сельского хозяйства. Отсутствие полезных ископаемых и удаленное расположение от транспортных магистралей не позволяет рассчитывать на серьезное развитие промышленного производства на территории поселения. В лучшем случае на территории поселения могут быть созданы небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и малые предприятия строительной сферы.
Перспективное развитие промышленного сектора экономики поселения основывается на создании межмуниципальной промышленно – производственной зоны экономического развития.
Приоритетными направлениями являются мероприятия по созданию и улучшению инфраструктурного обустройства сельских населенных пунктов и строительство объектов здравоохранения, социально-культурного, образовательного назначения, так как от этого в значительной степени зависит качество жизни сельского населения и перспективы развития сельских населенных пунктов.
Очевидно, что строительство дорог, электросетевых объектов, АТС и ЛКС, жилых домов, школ, детских садов, спортивных комплексов, библиотек, больниц и домов культуры будет являться предпосылкой для динамичного экономического и социального развития сельский населенных пунктов и благоприятного и комфортного проживания на селе.

Между тем объемы вышеуказанного строительства должны соответствовать действительным потребностям той или иной местности (населенного пункта) с учетом общей численности населения, численности отдельных групп населения (детей дошкольного возраста, школьников, работающего населения, пенсионеров и т.д.), экономических показателей, перспектив развития населенного пункта и т.д.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Кормовского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 
Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов должно основываться на расширении добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе, применении новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья и инженерного обустройства жилых домов.
Отсутствие промышленного производства, слабое развитие в поселении малого бизнеса и предпринимательства делает развитие  поселения зависимым от многих неконтролируемых факторов, в частности, от природных условий и конъюнктуры рынка сельхозпродукции.
Влияние малого бизнеса на состояние экономики поселения в настоящее время незначительно, основная часть предприятий малого бизнеса в поселении представлена сферой торговли. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.
Ситуация на потребительском рынке характеризуется устойчивым ростом оборота розничной торговли и оборота общественного питания. Розничная торговля остаётся наиболее привлекательной сферой деятельности для предприятий малого бизнеса и предпринимателей. Для рынка платных услуг характерна устойчивая стабильность. В структуре платных услуг доминирующие позиции занимают услуги образования, транспорта, медицинские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения.
Развитие малого и среднего бизнеса связано с выполнением комплекса мероприятий по поддержке предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды, развитию информационно- консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий, поддержке создания и развития предприятий бытового обслуживания населения, формированию новых секторов экономики на территории поселения, таких как развитие туристко-рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов, развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов.
Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования  Кормовское сельское поселение, границы населенных пунктов: сел Кормовое и Садовое и поселка Тихий Лиман, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года  Кормовское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Кормовое. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Кормовское  сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 11 и 12  к вышеуказанному областному закону.

Граница Муниципального образования «Кормовское сельское поселения» остается неизменной.

Согласно Уставу на территории Муниципального образования «Кормовское сельское поселение» находится три населенных пункта – село Кормовое, село Садовое, поселок  Тихий Лиман.
Границы населенных пунктов поселения  не утверждены в установленном законодательством порядке.

Проектом предлагается изменить границы села Кормовое, села Садовое  и поселка Тихий Лиман только в рамках незначительной корректировки (в пределах 1 га) с учетом  включения  в состав земель населенных пунктов территорий участков в настоящее время разделенных границей населенных пунктов.

Планировочная структура населенных пунктов Кормовского сельского поселения – система основных улиц и площадей, озелененные и водные пространства, зоны памятников истории и культуры несут историко-культурный и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие конкретному населенному пункту, черты и особенности.

В генеральном плане Кормовского сельского поселения предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом характерных особенностей ландшафта. 
Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. 

Следует отметить, что Кормовское сельское поселение имеет весьма неразвитую социальную инфраструктуру, которая после глубокого кризиса 90-х годов прошлого века начинает постепенно восстанавливаться и развиваться. Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории Кормовского сельского поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

В поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, в связи с отсутствием финансовых возможностей для приобретения книг произошло сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек; отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры. С момента постройки учреждений культуры прошло 25-30 лет  и эти учреждения нуждаются в реконструкции.
Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

· соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

· регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

· соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

· организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.
К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.
Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.
Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие села Кормовое с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки. При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий. Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой села, с выделением главных элементов и подчинения им второстепенных.

Проектом предусматривается дополнение существующего общественно-делового центра села зданиями гостиницы и объектов общепита и торговли. Размещение этих объектов  предусматривается к югу от существующего центра (в районе ул. Ленина, квартал 1 ОД).

Жилая застройка решается жилыми образованиями, ограниченными поселковыми улицами, по которым осуществляется основное транспортное движение. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения. Кварталы жилой застройки (17 кварталов) предусмотрены по всей территории села:

- кварталы 1 и 2  разместятся в южной части ул. Западная;

- кварталы 3 и 4 запланированы в западной части ул. Коростелева;

- кварталы 5 и 6 разместятся на западной стороне ул. Красная (квартал 5 на участке между ул. Калинина и Колхозная, квартал 6 между ул. Калашникова и Калинина);

-  кварталы 7 и 8 предусматриваются на северной стороне ул. Калинина (квартал 7 ближе к ул.Мира);

- квартал 9 разместится  западнее ул.Ленина (ближе к балке);

- квартал 10 запланирован между ул. Ленина и Пионерская;

- квартал 11  разместится между ул.Пионерская и ул.Титова;

- квартал 12 запланирован для размещения в южной части ул.Титова;

- кварталы 13,14,15 разместятся в южной части улиц Ленина и Пионерская;

- в южной части ул. Комсомольская запланированы кварталы 16 и 17 ИЖС (квартал 17 между ул.Мира и Комсомольская.
Застройка всех кварталов ИЖС  предлагается малоэтажными индивидуальными жилыми домами  повышенной комфортности (коттеджного типа) с приусадебными участками 0,08 – 0,15 га.

Предусмотрены территории и для размещения производственных объектов. Квартал (1 КС) коммунально-складского назначения предусмотрен южнее ул. Коростелева.

В квартале, ограниченном улицами Ленина, Коростелева, Мира и Калинина, вокруг пруда предусмотрено создание зоны парков, скверов и бульваров общей площадью 6,88 га. С учетом площади пруда (2,4 га) в центральной части села будет образована рекреационная зона площадью более 9 га, что положительно скажется на экологической ситуации в селе.

Транзитное и грузовое движения транспорта предусматривается за пределами жилой зоны, по производственной и объездной дорогам.
Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие поселка Тихий Лиман с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки. При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Жилая застройка решается жилыми образованиями, ограниченными поселковыми улицами, по которым осуществляется основное транспортное движение. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения. Кварталы жилой застройки (6 кварталов) предусмотрены по разным частям поселка:

- квартал 1 ИЖС разместится в северной части поселка вблизи балочного пруда  (гидротехническое сооружение № 0732032);

- квартал 2 ИЖС запланирован в западной части поселка (южная часть ул. Школьная);

- квартал 3 ИЖС разместится вдоль юго-западной границы населенного пункта в непосредственной близости от квартала 2 ИЖС (ближе к центру поселка);

-  квартал 4 ИЖС  предусматривается вдоль западной границы населенного пункта (в юго-западной части  поселка);

- кварталы 5 и 6 ИЖС разместятся  в юго-восточной части поселка в непосредственной близости от балочного пруда.
Застройка всех кварталов ИЖС  предлагается малоэтажными индивидуальными жилыми домами  повышенной комфортности (коттеджного типа) с приусадебными участками 0,06 – 0,10 га.

С учетом существующих в поселке объектов общественно-бытового назначения и их технического состояния  – развитие общественно-деловой застройки не планируется. 

В юго-восточной части поселка запланирована зона зеленых насаждений (квартал 1), отделяющих существующее кладбище от жилой застройки.

Транзитное и грузовое движения транспорта предусматривается за пределами жилой зоны, по производственной и объездной дорогам.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

В основу Генерального плана Кормовского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения. Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Кормовскому  сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Кормовского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ростовской области, межселенного районного центра. Стратегической целью развития Кормовского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы. 

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Кормовского сельского поселения и его населенного пункта.
Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Кормовского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.
3. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана Кормовского сельского поселения 

Задачами финансово-экономического обоснования реализации генерального плана являются:

- определение следующих характеристик мероприятий: укрупненной стоимости, временных рамок, источников финансирования;

- распределение затрат по этапам реализации.

Методика определения стоимости реализации мероприятий зависит от направлений. Конкретные объемы и источники финансирования определяются при формировании инвестиционных программ Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

В плане реализации, на основании финансово-экономического обоснования, определены:

1. стоимости и сроки разработки документации по планировке территорий;

2. стоимости и сроки разработки проектной документации и строительства объектов капитального строительства;

3. источники финансирования мероприятий.

В расчетах не учитывались:

· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· реконструкция существующих инженерных коммуникаций;

· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

· особенности территории строительства.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Расчетная стоимость мероприятий приводится на I квартал 2011 года.

Стоимость разработки документов по планировке территорий рассчитана по «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. Территориальное планирование и планировка территорий»,  утвержденного Минрегионом РФ (Приказ № 260 от 28.05.2010г.). Базовый период цен – 2001 год. Для перехода к уровню текущих цен использован коэффициент 3,13 (Письмо № 9.3/135 от 25.01.2011г. Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области). В расчетах использованы повышающие коэффициенты на разработку отдельных видов градостроительной документации. Окончательно затраты на разработку документации по планировке территорий должны быть определены после определения границ проектируемых участков, исходя из их площади. 
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства, Объекты энергетики, Объекты водоснабжения и канализации, Газооборудование и газоснабжение, Автомобильные дороги общего пользования, Городские инженерные сооружения и коммуникации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства объектов равный 3,13 (Письмо № 9.3/135 от 25.01.2011г. Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области).

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, «Справочнику стоимостных показателей по отдельным видам объектов капитального строительства  (объектам-аналогам) на территории Российской Федерации и за рубежом» изданным Министерством регионального развития РФ в уровне цен по состоянию на 01.01.2009 года, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2009 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 9.3/135 от 25.01.2011г. Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании мероприятий генерального плана определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Закрепление источников финансирования мероприятий Плана позволит распределить финансовую нагрузку между бюджетом и внебюджетными средствами. Распределение затрат по источникам финансирования должно определяться, в первую очередь, для бюджета на основании социальной эффективности, внебюджетных средств – коммерческой.
4. Заключительные положения
План реализации генерального плана является основой для всех городских служб по финансовому планированию мероприятий, заложенных в генеральном плане, и вступает в силу со дня его опубликования.
План реализации содержит укрупненные показатели, которые подлежат уточнению при разработке конкретных проектов и программ, а также при изменении социально-экономической ситуации.
Предложения по изменению плана реализации не могут противоречить основным положениям территориального планирования генерального плана Кормовского сельского поселения и вносятся по инициативе органов местного самоуправления, государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления смежных с Кормовским сельским поселением муниципальных образований, заинтересованных юридических и физических лиц. 

Предложения должны содержать финансово-экономическое обоснование проведения мероприятий по нормативно-правовой подготовке, архитектурно-строительному проектированию и строительству.
В плане реализации, на основании финансово-экономического обоснования, определены:

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Источниками финансирования для реализации данного плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства регионального бюджета;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Для планомерного финансирования всех направлений целесообразно, в дополнение к настоящему плану реализации, разработать целевые проекты и программы.
5. План реализации генерального плана муниципального образования «Кормовское сельское поселение»                       Ремонтненского района Ростовской области.
Таблица 5.1.
	№№

п/п
	Мероприятия
	Параметры объекта
	Стоимость, млн. руб.
	Источник финансирования
	Срок реализации

	1.1. 
	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

	1.1.1
	Проект зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории поселения
	100 объектов
	25,300
	Средства бюджетов всех уровней
	I этап

2009-2015

	1.1.2
	Правила землепользования и застройки Кормовского сельского поселения
	27892 га
	1,650
	Региональный и местный бюджет
	2012 г.

	
	Итого
	
	26,950
	
	

	1.2. 
	Мероприятия по подготовке документов по планировке территорий жилищного строительства

	
	с. Кормовое
	
	
	
	

	1.2.1
	1 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,23 га
	0,081
	Местный бюджет, целевые программы и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	1.2.2
	2 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,79 га
	0,052
	
	II этап

2015-2029

	1.2.3
	3 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,96 га
	0,063
	
	II этап

2015-2029

	1.2.4
	4 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,90 га
	0,059
	— // —
	II этап

2015-2029

	1.2.5
	5 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,83 га
	0,055
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.6
	6 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,15 га
	0,076
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.7
	7 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,73 га
	0,048
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.8
	8 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,77 га
	0,051
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.9
	9 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,35 га
	0,089
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.10
	10 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	6,35 га
	0,419
	— // —
	II этап

2015-2029

	1.2.11
	11 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,76 га
	0,050
	— // —
	II этап

2015-2029

	1.2.12
	12 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,40 га
	0,026
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.13
	13 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,37 га
	0,025
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.14
	14 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,99 га
	0,065
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.15
	15 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,75 га
	0,116
	Местный бюджет, целевые программы и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	1.2.16
	16 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	3,18 га
	0,210
	
	II этап

2015-2029

	1.2.17
	17 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	2,73 га
	0,180
	
	II этап

2015-2029

	1.2.18
	Реконструируемые территории (ИЖС)
	4,76 га
	0,408
	— // —
	II этап

2015-2029

	
	п. Тихий Лиман
	
	
	
	

	1.2.19
	1 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,80 га
	0,119
	— // —
	II этап

2015-2029

	1.2.20
	2 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,91 га
	0,060
	— // —
	II этап

2015-2029

	1.2.21
	3 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,80 га
	0,053
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.22
	4 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,87 га
	0,123
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.23
	5 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	2,28 га
	0,150
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.24
	6 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,69 га
	0,112
	— // —
	I этап

2009-2015

	1.2.25
	Реконструируемые территории (ИЖС)
	3,58 га
	0,307
	— // —
	II этап

2015-2029

	
	Итого 
	42,93 га
	2,998
	
	

	
	в том числе:                I этап 
	13,23 га
	0,873
	
	

	
	II этап 
	29,69 га
	2,125
	
	

	1.3
	Мероприятия по подготовке документов по планировке территорий планируемого общественного строительства

	
	с. Кормовое
	
	
	
	

	1.3.1
	квартал 1 (магазин, объекты общепита, гостиница 12 мест)
	0,90 га
	0,060
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	1.3.2
	квартал 2 (прачечная 120 кг в смену, химчистка)
	2,51 га
	0,166
	
	I этап

2009-2015

	1.3.3
	Зона парков и скверов
	9,97 га
	0,658
	— // —
	II этап

2015-2029

	
	Итого:
	13,38 га
	0,883
	
	

	
	в том числе:                I этап 
	3,41 га
	0,225
	
	

	
	II этап 
	9,97 га
	0,658
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделам 1.2, 1.3:
	56,31 га
	3,882
	
	

	
	в том числе:                I этап 
	16,65 га
	1,099
	
	

	
	II этап 
	39,66 га
	2,783
	
	


Продолжение таблицы 5.1.
	№№

п/п
	Мероприятия
	Параметры объекта
	Стоимость млн. руб.
	Источник финансирования
	Срок реализации

	
	
	
	проектирование
	строительство
	
	

	2. Мероприятия по подготовке проектной документации и строительству (реконструкции) объектов капитального строительства

	2.1. Мероприятия по жилищному строительству

	
	с. Кормовое
	
	
	
	
	

	2.1.1
	1 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,80
тыс. м2
	1,403
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.2
	2 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,51
тыс. м2
	1,293
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.3
	3 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,62
тыс. м2
	1,335
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.4
	4 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,58
тыс. м2
	1,320
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.5
	5 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,54
тыс. м2
	1,305
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.6
	6 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,74
тыс. м2
	1,380
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.7
	7 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,48
тыс. м2
	1,282
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.8
	8 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,50
тыс. м2
	1,290
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.9
	9 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,88
тыс. м2
	1,433
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.10
	10 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	4,13
тыс. м2
	2,657
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.11
	11 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,49
тыс. м2
	1,286
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.12
	12 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,26
тыс. м2
	1,199
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.13
	13 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,24
тыс. м2
	1,192
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.14
	14 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,64
тыс. м2
	1,342
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.15
	15 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,14
тыс. м2
	1,531
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.16
	16 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,91
тыс. м2
	1,821
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.17
	17 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,64
тыс. м2
	1,719
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.18
	Реконструируемые территории (ИЖС)
	3,10
тыс. м2
	2,269
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.19
	Разборка ветхого и аварийного жилищного фонда
	0,30


тыс. м2
	
	2,694
	Средства бюджетов всех уровней
	I этап

2009-2015

	
	п. Тихий Лиман
	
	
	
	
	

	2.1.20
	1 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,78
тыс. м2
	1,772
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.21
	2 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,90
тыс. м2
	1,440
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	2.1.22
	3 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	0,79
тыс. м2
	1,399
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.23
	4 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,85
тыс. м2
	1,798
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.24
	5 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	2,26
тыс. м2
	1,953
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.25
	6 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС)
	1,67
тыс. м2
	1,730
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.1.26
	Реконструируемые территории (ИЖС)
	3,54
тыс. м2
	2,435
	
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	II этап

2015-2029

	
	Итого 
	31,99
тыс. м2
	39,580
	2,694
	
	

	
	в том числе:                I этап 
	10,85
тыс. м2
	17,301
	2,694
	
	

	
	II этап 
	21,14
тыс. м2
	22,279
	
	
	

	2.2. Мероприятия по общественному строительству

	
	с. Кормовое
	
	
	
	
	

	2.2.1
	квартал 1 (гостиница 12 мест)
	12 мест
	2,209
	14,465
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.2.2
	квартал 2 (прачечная 120 кг в смену, химчистка)
	1 комбинат
	2,035
	22,508
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	
	Итого 
	2 объекта
	4,244
	36,973
	
	

	
	в том числе:                I этап 
	2 объекта
	4,244
	36,973
	
	

	
	II этап 
	2 объекта
	0,000
	0,000
	
	

	2.2. Мероприятия по развитию системы инженерного обслуживания

	
	Водоснабжение

	
	с. Кормовое
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Сети водопровода диаметром 63-110 мм
	1,20 км
	0,761
	2,047
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	п. Тихий Лиман
	 
	 
	 
	
	

	2.3.2
	Повысительная насосная станция производительностью 60 м3/час (реконструкция)
	1 шт.
	0,452
	0,940
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.3
	Сети водопровода диаметром 110 мм
	1,50 км
	0,719
	2,648
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	с. Садовое
	 
	 
	 
	
	

	2.3.4
	Водонапорная башня объемом 25 м3
	1 шт.
	0,272
	0,975
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.5
	Сети водопровода диаметром 63-110 мм
	2,90 км
	1,415
	4,691
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Итого 
	 
	3,619
	11,301
	
	

	
	Водоотведение

	
	с. Кормовое
	
	
	
	
	

	2.3.6
	Регулирующая ёмкость на 50м3 с погружным насосом
	1 шт.
	0,154
	0,465
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.7
	Очистные сооружения канализации производительностью 150-230 м3/сут.
	1 комплекс
	0,791
	20,393
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.8
	Канализационная насоснаястанции производительностью 3 м3/час
	1 шт.
	0,516
	0,898
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.9
	Напорный канализационный коллектор диаметром 63 мм
	0,60 км
	0,272
	0,910
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.10
	Сети канализации самотечные диаметром 200 мм
	12,50 км
	4,037
	38,596
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	п. Тихий Лиман
	 
	 
	 
	
	

	2.3.11
	Регулирующая ёмкость на 50м3 с погружным насосом
	1 шт.
	0,154
	0,465
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.12
	Очистные сооружения канализации производительностью 70-120 м3/сут.
	1 комплекс
	0,749
	9,902
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.13
	Канализационные насосные станции производительностью 19 м3/час
	2 шт.
	0,547
	1,796
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.14
	Напорный канализационный коллектор диаметром 110 мм
	1,70 км
	0,508
	2,982
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.15
	Сети канализации напорные диаметром 63 мм
	0,20 км
	0,152
	0,303
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.16
	Сети канализации самотечные диаметром 200 мм
	4,60 км
	1,615
	14,203
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	с. Садовое
	 
	 
	 
	
	

	2.3.17
	Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/час
	1 шт.
	0,522
	1,078
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.18
	Напорный канализационный коллектор диаметром 90 мм
	1,30 км
	0,422
	2,099
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.19
	Сети канализации самотечные диаметром 200 мм
	3,50 км
	1,278
	10,807
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Итого 
	 
	11,717
	104,897
	
	

	
	Теплоснабжение

	
	с. Кормовое
	 
	 
	 
	
	

	2.3.20
	Автономные источники тепла (БМК, АИТ)
	1 шт.
	1,392
	6,551
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.21
	Сети теплоснабжения диаметром 70-175 мм
	0,55 км
	0,552
	5,747
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	п. Тихий Лиман
	 
	 
	 
	
	

	2.3.22
	Автономные источники тепла (БМК, АИТ)
	1 шт.
	1,229
	5,886
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	I этап

2009-2015

	2.3.23
	Сети теплоснабжения диаметром 80-150 мм
	0,28 км
	0,328
	3,422
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Итого
	 
	3,501
	21,606
	
	

	
	Электроснабжение

	
	с. Кормовое
	
	
	
	
	

	2.3.24
	Строительство воздушных линий ВЛЗ-10 кВ
	2,00 км
	0,149
	0,950
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.25
	Вынос действующих линий ВЛ-10 кВ из зоны застройки
	1,90 км
	0,214
	1,354
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.26
	Трансформаторные подстанции (КТП, БКТП)
	6 шт.
	0,448
	5,271
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.27
	Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ
	5,20 км
	0,363
	4,011
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.28
	Вынос действующей ВЛ-35кВ из зоны застройки
	2,90 км
	0,447
	3,618
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	п. Тихий Лиман
	 
	 
	 
	
	

	2.3.29
	Строительство воздушных линий ВЛЗ-10 кВ
	0,90 км
	0,104
	0,428
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.30
	Трансформаторные подстанции (КТП, БКТП)
	2 шт.
	0,125
	1,465
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.31
	Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ
	2,20 км
	0,214
	1,697
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Итого 
	 
	2,064
	18,794
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Газоснабжение

	
	с. Кормовое
	
	
	
	
	

	2.3.32
	ГРПШ
	3 шт.
	0,134
	0,472
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.33
	Строительство газопровода среднего давления диаметром 90-160 мм
	1,90 км
	0,691
	2,649
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	п. Тихий Лиман
	 
	 
	 
	
	

	2.3.34
	ГРПШ
	1 шт.
	0,053
	0,186
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	2.3.35
	Строительство газопровода среднего давления диаметром 75 мм
	0,40 км
	0,175
	0,323
	Внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Итого 
	 
	1,053
	3,630
	
	

	
	Инженерная подготовка

	
	с. Кормовое
	
	
	
	
	

	
	Устройство водоотводных канав
	2,56 км
	0,074
	1,234
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Устройство прудов-отстойников
	4 шт.
	0,111
	0,752
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	п. Тихий Лиман
	 
	 
	 
	
	

	
	Устройство водоотводных канав
	4,06 км
	0,084
	1,939
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Устройство прудов-отстойников
	1 шт.
	0,060
	0,188
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	с. Садовое
	 
	 
	 
	
	

	
	Устройство водоотводных канав
	1,39 км
	0,066
	0,675
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Устройство прудов-отстойников
	1 шт.
	0,060
	0,188
	Местный бюджет и внебюджетные средства
	расчетный срок 2009-2029

	
	Итого 
	 
	0,329
	4,113
	
	

	
	Всего по инженерным системам:
	 
	22,283
	164,341
	
	

	
	в том числе:                I этап 
	 
	11,888
	86,783
	
	

	
	II этап 
	 
	10,395
	77,558
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу 2:
	
	66,107
	204,008
	
	

	
	в том числе:                I этап 
	
	33,433
	126,450
	
	

	
	II этап 
	
	32,674
	77,558
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Общая стоимость мероприятий
	
	96,939
	204,008
	
	

	
	в том числе:                I этап 
	
	61,482
	126,450
	
	

	
	II этап 
	
	35,457
	77,558
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Сводная таблица

Мероприятия по реализации Генерального плана муниципального образования «Кормовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

	№ 
п/п
	Перечень мероприятий
	Объемы строительства, 
млн. руб.

	
	
	Всего
	I этап 
	II этап

	1. Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана

	1
	Проект зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории поселения
	25,300
	25,300
	—

	2
	Правила землепользования и застройки Кормовского сельского поселения
	1,650
	1,650
	—

	
	Итого
	26,950
	26,950
	0,000

	1.2., 1.3. Документы по планировке территорий

	1
	Территории перспективной жилой застройки
	2,283
	0,873
	1,409

	2
	Реконструируемые территории жилых зон
	0,716
	—
	0,716

	3
	Территории планируемого общественного строительства
	0,883
	0,225
	0,658

	
	Итого
	3,882
	1,099
	2,783

	2.1. Жилищное строительство 

	
	Жилищное строительство:
	
	
	

	1
	затраты на разборку жилищного фонда
	2,694
	2,694
	—

	2
	разработка проектной документации
	39,580
	17,301
	22,279

	
	Итого
	42,274
	19,995
	22,279

	2.2. Социальная сфера

	1
	Учреждения бытового обслуживания населения
	41,217
	41,217
	—

	
	Итого
	41,217
	41,217
	0,000

	2.3. Инженерная инфраструктура

	1
	Водоснабжение
	14,920
	6,323
	8,597

	2
	Водоотведение
	116,614
	65,280
	51,334

	3
	Теплоснабжение
	25,107
	18,073
	7,034

	4
	Электроснабжение
	20,858
	6,257
	14,601

	5
	Газоснабжение
	4,683
	1,405
	3,278

	6
	Инженерная подготовка территории
	4,442
	1,3326
	3,109

	
	Итого
	186,624
	98,671
	87,953

	
	Всего
	300,947
	187,932
	113,015


проект

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________________г.







 N ____________

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

КОРМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В  соответствии с Главой 4 Градостроительного Кодекса РФ: 

1. Начать подготовку проекта нормативного правового акта «Правила  землепользования и застройки Кормовского сельского поселения» (далее – проект Правил).

 2. Утвердить:

2.1.Состав комиссии по подготовке проекта Правил согласно приложению N 1.

2.2.Порядок деятельности комиссии по подготовке  проекта Правил в составе согласно приложению N 2.

2.3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил в составе согласно приложению N 3.

3. В течение ____ дней опубликовать сообщение о принятии настоящего решения в ________________ и опубликовать на официальном сайте Администрации поселения (района) __________________.

Приложение 1

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА " ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

КОРМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы администрации сельского поселения (или Глава)

Члены комиссии:

Главный архитектор Администрации Ремонтненского района;

Председатель комитета по управлению имуществом;

Директор МУП «Земельные ресурсы Ремонтненского района»;

Начальник правового отдела Администрации района;

Начальник правового отдела Администрации сельского поселения;

Глава Кормовского сельского поселения (или заместитель);

Начальник отдела транспорта, энергетики, связи и эксплуатации дорог;

Начальник ТО территориального управления Государственной противопожарной службы МЧС России;

Орган ГО и ЧС;

Руководитель ТО территориального управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (по согласованию);

Руководитель ТО территориального управления по охране окружающей природной среды (Роспироднадзор) (по согласованию);
Руководитель ТО территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (по согласованию);

Руководитель ТО территориального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора РФ (по согласованию);

Руководитель органа по охране объектов культурного наследия;

Представитель организаций ЖКХ;

Руководители или представители организаций электро-, водо-, газоснабжения.

Приложение N 2

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КОРМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта нормативного правового акта " Правила землепользования и застройки Кормовского сельского поселения" (далее – проект Правил).

1.2. Комиссия по разработке проекта Правил в своей деятельности руководствуется действующими законодательствами Российской Федерации, Ростовской области, настоящим Положением.

2. Деятельность комиссии

2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

2.2. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту Правил.

2.4. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в проект Правил.

3. Права и обязанности председателя

комиссии

Председатель комиссии обязан:

3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.

3.2. Распределять обязанности между членами комиссии.

3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии.

3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний комиссии.

3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов.

3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту Правил, ставить на голосование для выработки решения для внесения в протокол.

3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.

3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.

3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.

3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки проекта Правил.

3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта Правил.

3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

6. Права и обязанности членов комиссии

6.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.

6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.

6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта Правил со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и  законов субъекта РФ в области градостроительства и земельных отношений.

6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.

6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение N 3

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ,

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА "ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КОРМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	- Сбор и анализ материалов, составляющих основу для разработки правил землепользования и застройки Кормовского сельского поселения;
	1 мес.

	-
Разработка комплекса схем зонирования территорий Кормовского сельского поселения по параметрам, определяющим степень действия ограничений для ведения хозяйственной деятельности, а также целесообразность установления определенных видов территориальных зон;

-Установление типов и границ территориальных зон
	3 мес.

	-
Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

-Регламентация применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 
	2 мес.

	-
Согласование проекта и внесение изменений в нормативный правовой акт, анализ представленных замечаний и дополнений по проекту;
	2 мес.

	-Внесение изменений и дополнений в проект нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки территории Кормовского сельского поселения»;
	1 мес.

	- Информирование населения путём проведения общественных слушаний о содержании и предстоящем принятии нормативного  правового акта «Правила землепользования и застройки территории Кормовского сельского поселения»;
	2 мес.

	- Предоставление на утверждение окончательного варианта нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки территории Кормовского сельского поселения».
	1 мес.


Великий Новгород
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